Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 3-967-0261-5281
č. objednatele 1676

pro stavbu (dílo): **Rekonstrukce prostorů DBS pro CPČ**
místo plnění: **Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Domov Barevný svět, ul. Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov, k ú. Muglinov, parc. č. 1294**

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo:	Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov
Zastoupena:	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:	70631808
DIČ:	CZ70631808
Bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Ostrava
Číslo účtu:	374059103/0300
Tel:	+420 596 223 201
E-mail:	sekretariat@ctyrlistekostrava.cz
Registrace:	Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 vč. dodatků.

Zřizovatel Statutární město Ostrava.

Kontaktní osoba:	Vratislav Prokop, vedoucí provozně-technického útvaru tel.: 596 223 222, 734 553 488 vedouciptu@ctyrlistekostrava.cz

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel**
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Sídlo:	Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupena:	Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem
IČ:	64617874
DIČ:	CZ64617874
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu:	5025000376/5500
Tel:	59595 3285
E-mail:	sekretariat@stamont-ps.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Ivan Solnický, tel. 724 944 127
p. Vladimír Jelonek, tel. 724 972 961
a další písemně pověřený pracovník

(dále jen „zhotovitel")

Výše uvedená smlouva o dílo se upravuje následovně:

ad III. Předmět smlouvy

ad 1. – Smluvní strany se v souladu se zněním bodu IV./7. smlouvy dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 456 282,90 Kč bez DPH. Změnu rozsahu předmětu smlouvy dokladují položkové rozpočty zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

ad V. Doba a místo plnění a způsob provádění díla

ad 1. – Oboustrannou dohodou smluvních stran se původní bod 1. ruší a nahrazuje novým bodem 1. ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo po uzavření smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem a po převzetí staveniště. Nejpozději do 29. 4. 2016 předá zhotovitel dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání objednateli."

ad VI. Cena za dílo

ad 1. – Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z titulu dodatečných požadavků objednatele, jejichž specifikace je uvedena v příloze tohoto dodatku. Na základě této skutečnosti se cena díla zvyšuje o 456 282,90 Kč bez DPH.

Celková cena díla po této úpravě pak činí **1 446 307,04 Kč bez DPH.**

Příloha dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí :

- položkové rozpočty VCP (349 639,08 Kč bez DPH, 98 023,83 Kč bez DPH, 8 619,99 Kč bez DPH)

Ostatní podmínky smlouvy o dílo č. zhotovitele 3-967-0261-5281 (č. objednatele 1676) nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. zhotovitele 3-967-0261-5281 (č. objednatele 1676) a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

V Ostravě dne 25. 2. 2016

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov
IČ: 70631808, PSČ: 712 00

.....
za objednatele

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

STAMONT
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

.....
za zhotovitele

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel

Krycí list CN č. 064/16

Název stavby	MNP (obklady) a VCP (bourání+DMTŽ) při realizaci VZ Rekonstrukce prostorů DBS pro CPČ	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.	70631808	CZ70631808
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
064/16	Ivona Barabaschová	16.02.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		349 639,08	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		349 639,08
24	15 %	45 846,56 DPH	6 876,98
25	21 %	303 792,52 DPH	63 796,43
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		420 312,49

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov
IČ: 70631808, PSČ: 712 00

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

STAMONT POZ STAV s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov
IČ: 70631808, PSČ: 712 00

PŘEVZAL: PROKOP

Rekapitulace CN č. 064/16

Stavba: MNP (obklady) a VCP (bourání+DMTŽ) při realizaci VZ Rekonstrukce prostorů DBS pro CPČ
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Datum: 16.02.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	44 318,16
3	Svislé a kompletní konstrukce (VÍCEPRÁCE)	2 879,66
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (VÍCEPRÁCE)	19 440,22
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání (VÍCEPRÁCE)	11 667,79
997	Přesun sutě (VÍCEPRÁCE)	9 137,99
998	Přesun hmot (VÍCEPRÁCE)	1 192,50
PSV	Práce a dodávky PSV	259 474,36
713	Izolace tepelné (VÍCEPRÁCE)	727,46
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty (VÍCEPRÁCE)	91,96
766	Konstrukce truhlářské (VÍCEPRÁCE)	1 950,61
767	Konstrukce zámečnické (VÍCEPRÁCE)	78,73
776	Podlahy povlakové (VÍCEPRÁCE)	255 577,68
781	Dokončovací práce - obklady (MÉNĚPRÁCE)	-225,04
	Požární dveře	35 616,27
784	Dokončovací práce - malby a tapety (VÍCEPRÁCE)	1 272,96
721	Zdravotechnika-vnitřní kanalizace,vodovod(VÍCEPRÁCE)	10 230,29
	Celkem	349 639,08

Cenová nabídka č. 064/16

Stavba: MNP (obklady) a VCP (bourání+DMTŽ) při realizaci VZ Rekonstrukce prostorů DBS pro CPČ
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Datum: 16.02.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**44 318,16**	
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce (VÍCEPRÁCE)**				**2 879,66**	
1	K	014	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm	m2	1,600	690,00	1 104,00	21,0
2	K	011	346272115	Vyzdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,508	708,00	1 775,66	21,0
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (VÍCEPRÁCE)**				**19 440,22**	
3	K	014	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	6,108	105,00	641,34	21,0
4	M	MAT	631282820	tkanina skelná 350 g/m2 š 100 cm	m2	6,108	50,70	309,68	21,0
5	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,430	459,00	1 574,37	21,0
6	K	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená (vyrovnání podkladu) vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,800	158,00	3 286,40	21,0
7	K	011	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,107	76,90	469,63	21,0
8	K	011	622331141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,800	260,00	5 408,00	21,0
9	K	011	632453342	Potěr betonový samonivelační tl 30 mm tř. C 30/37	m2	9,000	155,00	1 395,00	21,0
10	K	011	632453362	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37	m2	28,890	220,00	6 355,80	21,0
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání (VÍCEPRÁCE)**				**11 667,79**	
11	K	013	962031132	Bourání příček (obezdívka okolo vany) z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,760	63,30	174,71	21,0
12	K	013	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených tl. 125 mm na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,457	402,00	585,71	21,0
13	K	013	962051116	Pol. 8 - Bourání příček ze ŽB tl 80 - 125 mm	m2	20,780	214,00	4 446,92	21,0
14	K	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,150	2 120,00	2 438,00	21,0
15	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	32,215	43,20	1 391,69	21,0
16	K	013	968072245	Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	0,810	116,00	93,96	21,0
17	K	013	968072455	Pol. 11 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	189,00	302,40	21,0
18	K	005	985111111	Otlučení omítek stěn (pod svislou izolaci)	m2	11,400	196,00	2 234,40	21,0
	D		997	**Přesun sutě (VÍCEPRÁCE)**				**9 137,99**	
19	K	013	997013111	Pol. 12 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,932	284,00	3 956,69	21,0
20	K	013	997013501	Pol. 13 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,932	197,00	2 744,60	21,0
21	K	013	997013509	Pol. 14 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (9 km)	t	125,388	8,57	1 074,58	21,0
22	K	PK	997013891	Pol. 15 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,621	158,00	1 362,12	21,0
	D		998	**Přesun hmot (VÍCEPRÁCE)**				**1 192,50**	
23	K	011	998011001	Pol. 16 - Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,662	179,00	1 192,50	21,0
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**259 474,36**	

	D		713	**Izolace tepelné (VÍCEPRÁCE)**				**727,46**	
24	K	713	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené (v dřevěném roštu) z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	18,585	14,50	269,48	21,0
25	K	713	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn z živičných pásů - lepenky	m2	20,800	21,50	447,20	21,0
26	K	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	7,167	1,50	10,78	21,0
	D		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty (VÍCEPRÁCE)**				**91,96**	
27	K	721	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	91,80	91,80	21,0
28	K	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,918	0,18	0,16	21,0
	D		766	**Konstrukce truhlářské (VÍCEPRÁCE)**				**1 950,61**	
29	K	766	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	18,585	82,70	1 536,98	21,0
30	K	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	18,585	21,60	401,44	21,0
31	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	19,384	0,63	12,19	21,0
	D		767	**Konstrukce zámečnické (VÍCEPRÁCE)**				**78,73**	
32	K	767	767631800	Demontáž oken (kovových v příčce)	m2	0,810	96,10	77,84	21,0
33	K	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,778	1,15	0,89	21,0
	D		776	**Podlahy povlakové (VÍCEPRÁCE)**				**255 577,68**	
34	K	776	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	409,050	236,00	96 535,80	21,0
35	K	776	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	173,360	176,00	30 511,36	21,0
36	K	776	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	63,470	306,00	19 421,82	21,0
37	K	776	776141115R	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 15 mm	m2	38,080	482,00	18 354,56	21,0
38	K	776	776141116R	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 30 mm	m2	76,370	964,00	73 620,68	21,0
39	K	776	776212121	Dodávka a montáž zátěžového samočistícího koberce	m2	17,980	845,00	15 193,10	21,0
40	K	776	776501811	Demontáž povlakových podlahovin (korku) ze stěn výšky do 2 m	m2	23,535	48,40	1 139,09	21,0
41	K	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	2 547,764	0,31	801,27	21,0
	D		781	**Dokončovací práce - obklady (MÉNĚPRÁCE)**				**-225,04**	
42	K	781	781413810	Pol. 31 - Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených ("B" m.č. 1.17)	m2	5,320	-42,30	-225,04	21,0
	D		784	**Dokončovací práce - malby a tapety (VÍCEPRÁCE)**				**1 272,96**	
43	K	784	784131013	Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m	m2	30,600	41,60	1 272,96	21,0
				Celkem				**303 792,52**	

Cenová nabídka č. 030/16

Stavba: VCP při realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce prostorů DBS pro CPČ
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Datum: 22.01.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**7 974,29**	
	D		**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**7 254,40**	
1	K	014	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,200	557,00	4 010,40	21,0
2	K	014	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 (1600x1970 mm)	kus	2,000	497,00	994,00	21,0
3	M	MAT	553313105R	zárubeň ocelová SH 100x1970x1600 s požární odolností EI, EW 30	kus	2,000	1 125,00	2 250,00	21,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**437,85**	
4	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 (1600x1970 mm)	m2	3,150	139,00	437,85	21,0
	D		**997**	**Přesun sutě**				**190,39**	
5	K	013	997013111	Pol. 12 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,294	284,00	83,50	21,0
6	K	013	997013501	Pol. 13 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,294	197,00	57,92	21,0
7	K	013	997013509	Pol. 14 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (9 km)	t	0,294	8,57	2,52	21,0
8	K	PK	997013891	Pol. 15 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,294	158,00	46,45	21,0
	D		**998**	**Přesun hmot**				**91,65**	
9	K	011	998011001	Pol. 16 - Přesun hmot HSV pro budovy zděné v do 6 m	t	0,512	179,00	91,65	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**27 641,98**	
	D		**766**	**Konstrukce truhlářské**				**27 641,98**	
10	K	766	766660043	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	21,0
11	M	MAT	611656070R	dveře otvíravé 2křídlové plné 1600x1970 se samozavíračem a zarážkou požární s odolností EI, EW 30-PS3	kus	2,000	12 600,00	25 200,00	21,0
12	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (2 ks 800x1970 mm)	kus	4,000	17,30	69,20	21,0
13	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	274,692	0,63	172,78	21,0
				Celkem				35 616,27	

Cenová nabídka č. 051/16

Stavba: VCP při realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce prostorů DBS pro CPČ
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Datum: 09.02.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**10 230,29**	
	D		**721**	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**9 840,54**	
1	K	721	721100911	Vysekání zdiva a následné zazátkování potrubí kanalizačního do D 75 mm	kus	11,000	882,00	9 702,00	21,0
2	K	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	97,020	1,43	138,54	21,0
	D		**722**	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**389,75**	
3	K	721	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	21,000	18,40	386,40	21,0
4	K	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	3,864	0,87	3,35	21,0
				Celkem				10 230,29	

Krycí list CN č. 091/16

Název stavby	VCP při realizaci VZ Rekonstrukce prostorů DBS pro CPČ (bourání příček+práce elektro)	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.	70631808	CZ70631808
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
091/16	Ivona Barabaschová	20.2.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	98 023,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		98 023,83	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		98 023,83
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	98 023,83 DPH	20 585,00
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**118 608,83**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov
IČ 70631808, PSČ 712 00

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Stanislav KUR...
Hlavní stavbyvedoucí
STAMONT POZ...

Cenová nabídka č. 091/16

Stavba: VCP při realizaci VZ Rekonstrukce prostorů DBS pro CPČ (bourání příček+práce elektro)
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Datum: 02.03.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**98 023,83**	
	D		001	**Elektromontáže - Koupelna + WC**				**6 598,96**	
1	K	PK	001	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	46,000	23,36	1 074,56	21,0
2	K	PK	002	KR.KU 68 odbočná	ks	3,000	64,20	192,60	21,0
3	K	PK	003	KR. IP 54 na povrch	ks	6,000	190,30	1 141,80	21,0
4	K	PK	004	Demontáž svítidel	hod.	4,000	200,00	800,00	21,0
5	K	PK	005	Montáž svítidel	ks	8,000	200,00	1 600,00	21,0
6	K	PK	006	Sekání drážek, kapes a průrazů	hod.	4,000	235,00	940,00	21,0
7	K	PK	007	Technické řešení	hod.	2,000	250,00	500,00	21,0
8	K	PK	008	Revize	hod.	1,000	350,00	350,00	21,0
	D		002	**Elektromontáže - Přemístění dílen**				**22 931,17**	
9	K	PK	002.1	Osvětlení dílny - přemístění dřevozpracující dílny z m.č. 1.44 do traktu č. I (vybavení se nemění)		0,000	0,00	0,00	21,0
10	K	PK	009	Svítidlo "D"	ks	9,000	976,00	8 784,00	21,0
11	K	PK	010	Svítidlo "N"	ks	3,000	1 099,00	3 297,00	21,0
12	K	PK	011	Trojpólový spínač 400V/16A, IP44	ks	1,000	649,91	649,91	21,0
13	K	PK	012	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	32,000	23,36	747,52	21,0
14	K	PK	013	CYKY J 7Jx1,5 mm2	m	3,000	37,60	112,80	21,0
15	K	PK	014	Napojení strojů	ks	9,000	415,00	3 735,00	21,0
16	K	PK	002.2	Zásuvkový okruh č. 52 - vybavení m.č. 1.44 po změně na tkalcovskou dílnu		0,000	0,00	0,00	21,0
17	K	PK	015	CYKY J 3Jx2,5 mm2	m	8,000	28,87	230,96	21,0
18	K	PK	016	Zásuvka jednoduchá zap. bílá, bezp. clonky, IP44	ks	9,000	236,32	2 126,88	21,0
19	K	PK	017	Krabice 68 mm přístrojová pod om. B	ks	13,000	30,70	399,10	21,0
20	K	PK	018	Krabice odbočná IP44	ks	6,000	190,50	1 143,00	21,0
21	K	PK	019	Sekání drážek, kapes a průrazů	hod.	3,000	235,00	705,00	21,0
22	K	PK	020	Technické řešení	hod.	4,000	250,00	1 000,00	21,0
	D		003	**Elektromontáže - VÍCEPRÁCE**				**68 493,70**	
23	K	PK	003.1	Ovládání osvětlení chodby 1.05 - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM01		0,000	0,00	0,00	21,0
24	K	PK	021	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	3,000	23,36	70,08	21,0
25	K	PK	022	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	3,000	23,36	70,08	21,0
26	K	PK	023	Relé do rozvaděče	ks	1,000	1 479,25	1 479,25	21,0
27	K	PK	003.2	Ovládání osvětlení chodby 1.16 - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM01		0,000	0,00	0,00	21,0
28	K	PK	024	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	6,000	23,36	140,16	21,0
29	K	PK	025	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	6,000	23,36	140,16	21,0
30	K	PK	026	Relé do rozvaděče	ks	1,000	1 479,25	1 479,25	21,0
31	K	PK	003.3	M.č. 1.04 - doplnění zásuvek do místnosti kuchyně dle požadavku provozovatele		0,000	0,00	0,00	21,0
32	K	PK	027	Zásuvka 230 V pod. om.	ks	13,000	184,50	2 398,50	21,0

33	K	PK	028	Sekání drážek, kapes a průrazů	hod.	3,000	235,00	705,00	21,0
34	K	PK	029	Krabice 68 mm přístrojová pod om. B	ks	13,000	30,70	399,10	21,0
35	K	PK	030	Napojení varné desky	ks	1,000	365,00	365,00	21,0
36	K	PK	031	kabel LYS 5x2,5	m	5,000	34,50	172,50	21,0
37	K	PK	003.4	Doplnění zásuvky na chodbu - doplnění zásuvek do místnosti kuchyně dle požadavku provozovatele		0,000	0,00	0,00	21,0
38	K	PK	032	Zásuvka 230 V pod. om.	ks	1,000	184,50	184,50	21,0
39	K	PK	033	Sekání drážek, kapes a průrazů	hod.	0,250	235,00	58,75	21,0
40	K	PK	034	Krabice 68 mm přístrojová pod om. B	ks	13,000	30,70	399,10	21,0
41	K	PK	003.5	Napojení osvětlení schodiště - doplnění zásuvek do místnosti kuchyně dle požadavku provozovatele		0,000	0,00	0,00	21,0
42	K	PK	035	CYKY J 3Jx2,5 mm2	m	8,000	28,87	230,96	21,0
43	K	PK	036	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	25,000	23,36	584,00	21,0
44	K	PK	037	Lišta 25x20	m	20,000	76,70	1 534,00	21,0
45	K	PK	003.6	Přívod pro RACK na chodbě - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM 03		0,000	0,00	0,00	21,0
46	K	PK	038	CYKY J 3Jx2,5 mm2	m	33,000	28,87	952,71	21,0
47	K	PK	039	Vodič CY 6 ul. pevné	m	13,000	33,10	430,30	21,0
48	K	PK	003.7	Doplnění stávajících venkovních svítidel - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM 03		0,000	0,00	0,00	21,0
49	K	PK	040	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	55,000	23,36	1 284,80	21,0
50	K	PK	041	KR.KU 68 odbočná	ks	8,000	64,20	513,60	21,0
51	K	PK	003.8	Osvětlení schodiště část 2 - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM 03		0,000	0,00	0,00	21,0
52	K	PK	042	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	25,000	23,36	584,00	21,0
53	K	PK	043	Lišta 25x20	m	20,000	75,50	1 510,00	21,0
54	K	PK	003.9	Ovládání osvětlení chodby 1.26 - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM 03		0,000	0,00	0,00	21,0
55	K	PK	044	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	6,000	23,36	140,16	21,0
56	K	PK	045	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	6,000	23,36	140,16	21,0
57	K	PK	046	Relé do rozvaděče	ks	1,000	1 479,25	1 479,25	21,0
58	K	PK	003.10	Ovládání osvětlení chodby 1.37 - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM 03		0,000	0,00	0,00	21,0
59	K	PK	047	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	20,000	23,36	467,20	21,0
60	K	PK	048	CYKY J 3Jx1,5 mm2	m	20,000	23,36	467,20	21,0
61	K	PK	049	Relé do rozvaděče	ks	1,000	1 479,25	1 479,25	21,0
62	K	PK	003.11	Napojení stávajícího obvodu nočního osvětlení 1.12 - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM 03		0,000	0,00	0,00	21,0
63	K	PK	050	Spínač přístroj č. 1 kompletní	ks	1,000	152,27	152,27	21,0
64	K	PK	051	Krabice 68 mm přístrojová pod om. B	ks	13,000	30,70	399,10	21,0
65	K	PK	052	Sekání drážek, kapes a průrazů	hod.	5,000	235,00	1 175,00	21,0
66	K	PK	052	Odpočet sekání drážek,kapes a průrazů	hod.	34,000	-235,00	-7 990,00	21,0
67	K	PK	003.12	Napojení stávajících kamer - doplnění projektu - obvody z rozvaděče RM 03		0,000	0,00	0,00	21,0
68	K	PK	053	CYKY J 3Jx2,5 mm2	m	33,000	28,87	952,71	21,0
69	K	PK	004.13	Páteřní rozvod pro silnoproud a slaboproud - páteřní rozvody		0,000	0,00	0,00	21,0
70	K	PK	054	Kanál parapetní dutý	m	84,000	494,30	41 521,20	21,0
71	K	PK	055	Dělící přepážka s Al stíněním	m	84,000	124,10	10 424,40	21,0
72	K	PK	056	Tech. řešení	hod.	8,000	250,00	2 000,00	21,0
				Celkem				**98 023,83**	

Krycí list CN č. 106/16

Název stavby	VÍCEPRÁCE - Stavební úpravy v m.č. 1.30 (bourání, úpravy povrchů, obklady)	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.	70631808	CZ70631808
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.	64617874	CZ64617874

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
106/16	Ivona Barabaschová	20.2.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		8 619,99
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	8 619,99 DPH	1 810,20
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**10 430,19**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov
IČ: 70631808, PSČ: 712 00

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Stanislav KOSTKA
Hlavní stavbovedoucí PSV
STAMONT POZ. STAV. s.r.o.

Datum a podpis

Razítko

Cenová nabídka č. 106/16

Stavba: VÍCEPRÁCE - Stavební úpravy v m.č. 1.30 (bourání, úpravy povrchů, obklady)
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o.
Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Datum: 20.2.,2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 084,22**	
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**5 800,66**	
1	K	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně (vyrovnání)	m2	15,370	158,00	2 428,46	21,0
2	K	011	622331141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,970	260,00	3 372,20	21,0
	D		997	**Přesun sutě**				**129,62**	
3	K	PK	997013111	Pol. 12 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,181	284,00	51,40	21,0
4	K	PK	997013501	Pol. 13 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,181	197,00	35,66	21,0
5	K	PK	997013509	Pol. 14 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (9 km)	t	1,629	8,57	13,96	21,0
6	K	PK	997013891	Pol. 15 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,181	158,00	28,60	21,0
	D		998	**Přesun hmot**				**153,94**	
7	K	PK	998011001	Pol. 16 - Přesun hmot HSV, PSV i M pro budovy zděné v do 6 m	t	0,860	179,00	153,94	21,0
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 535,77**	
	D		781	**Dokončovací práce - obklady**				**2 535,77**	
8	K	PK	781413810	Pol. 31 - Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	15,370	42,30	650,15	21,0
9	K	781	781414114	Pol. 34 - Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,400	330,00	792,00	21,0
10	M	MAT	597611550.1	Pol. 35 - obkládačky keramické	m2	2,640	219,70	580,01	21,0
11	K	PK	784501201	Malby dvojnásobné z malířských směsí vč. penetrace	m2	12,970	39,60	513,61	21,0
				Celkem				8 619,99	